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Bakalárska práca je zameraná na stavebne technologický postup prevedenia 
jednoplášťovej plochej strechy bytového domu. Bytový dom je riešený ako samostatne 
stojaci objekt s troma nadzemnými podlažiami a jednoplášťovou plochou strechou. 
Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie projekčného návrhu bytového domu 
a technologického postupu pre realizáciu plochej strechy. Časť práce tvoria tepelne 
technické posudky vybraných detailov strechy. Práca obsahuje harmonogram vo forme 
Ganttovho diagramu a položkový rozpočet. K bakalárskej práci je priložená technická 
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Anotation 
GÁLIK, Matúš. Technological process of implementing of the flat roof. Ostrava, 2018. 
Bakalárska práca. VŠB – Technical University of Ostrava. Supervisor: Ing. Jiří Teslík, Ph.D. 
 
The bachelor thesis is focused on the construction technological procedures in the 
realization of a single-layer flat roof of a residential building. Building is designed as a self-
standing building with three overhead floors and a single-layer flat roof. 
The main goal of the bachelor thesis is to determine the correct composition of the 
single-layer roof and the procedure of its correct execution. Part of the work consists of 
thermal technical assessments of selected roof details. Work contains a time schedule in the 
form of a line diagram and item budget. The bachelor's thesis is accompanied by technical 
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Zoznam použitého značenia 
BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
ČSN  Česká technická norma 
DN  Menovitá svetlosť potrubia 
EPS  Penový expandovaný polystyrén 
ETICS  Vonkajší kontaktný zatepľovací systém 
HI  Hydroizolácia 
hr.  Hrúbka 
HSR  Hlavný staveniskový rozvádzač 
kf  Koeficient infiltrácie 
ks  Kus 
NP  Nadzemné podlažie 
PD  Projektová dokumentácia 
PU  Polyuretán 
PVC  Polyvinylchlorid 
PVC-P  Mäkčený polyvinylchlorid 
PES  Polyesterové vlákna 
r.š.  Rozvinutá šírka 
Sb.  Sbírky 
SO  Stavebný objekt 
TI  Tepelná izolácia 
U  Súčiniteľ prestupu tepla 
XPS  Extrudovaný polystyrén 
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Zoznam použitých výpočtových a grafických programov 
AutoCAD 2016 
Stavební fyzika – AREA 2017 EDU 
Stavební fyzika – TEPLO 2014 





Bakalárska práca je zameraná na technologický postup vyhotovenia jednoplášťovej 
plochej strechy bytového domu. Bytový dom je riešený ako samostatne stojaci objekt 
s troma nadzemnými podlažiami a jednoplášťovou plochou strechou. Nosnou konštrukciou 
strešného plášťa je stropná konštrukcia systém POROTHERM s vystuženou betónovou 
zálievkou. 
Súčasť bakalárskej práce je projektová dokumentácia pre stupeň stavebného povolenia, 
technologický postup jednoplášťovej plochej strechy, harmonogram výstavby plochej 
strechy, položkový rozpočet a zariadenie staveniska pre celkovú výstavbu bytového domu. 
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A.1 Identifikačné údaje 
A.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Bytový dom 
Miesto stavby: Tulipánová 1447, 702 22, Ostrava 
Predmet PD: novostavba 
Stupeň PD: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
A.1.2 Údaje o žiadateľovi 
Matúš Gálik, Revolučná 3, 010 01, Žilina, Slovenská republika 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
Hlavný projektant: Matúš Gálik, Revolučná 3, 010 01, Žilina, Slovenská republika 
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
- štúdia objektu 
- stavebné normy 
- Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon [9] 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah riešeného územia 
Jedná sa o prázdne stavebné parcely na okraji mesta Ostrava. Pozemok je vo vlastníctve 
investora. Terén je rovinatý. Pozemok je zo severnej (ulica Hlavná) a južnej časti (ulica 
Tulipánová) obklopený obecnými komunikáciami. Prístup do objektu je z južnej strany 
pozemku. Zo západnej a východnej časti sú prázdne stavebné parcely, na ktorých sa 
pripravuje výstavba rodinných domov. 
b) doterajšie využitie a zastavanosť územia  
Pozemok bol bez doterajšieho využitia a čakal na budúcu zástavbu. 
c) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov  




d) údaje o odtokových pomeroch  
Odtokové pomery sa po výstavbe objektu nezmenia. Priepustná zemina umožní 
vsakovaniu dažďových vôd na pozemku. 
e) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného 
plánovania 
Navrhnutá dokumentácia je v súlade s územným plánom mesta Ostrava. 
f) údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 
Novostavba je navrhnutá tak, aby vyhovela obecným technickým požiadavkám na 
výstavbu a príslušným nadväzujúcim zákonom, citovaným normám a predpisom.  
g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov  
Dokumentácia splňuje požiadavky dotknutých orgánov. 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 
V dobe prípravy dokumentácie nie sú známe žiadne výnimky a úľavové riešenia. 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii  
Súčasťou projektu sú aj prípojky inžinierskych sietí. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých uskutočňovaním stavby 
Samotnou výstavbou budú dotknuté iba pozemky č. 1881/11 a 1881/13. 
 
A.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Jedná sa o novú stavbu. 
b) účel užívania stavby 
Po dokončení bude stavba slúžiť na bývanie. 
c) trvalá alebo dočasná stavba 
Stavba bytového domu bude trvalá. 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 
Stavba nebude podliehať ochrane podľa iných právnych predpisov. 
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e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 
Stavba je navrhnutá tak, aby vyhovela obecným technickým požiadavkám na výstavbu 
a príslušným nadväzujúcim zákonom, citovaným normám a predpisom. Stavba splňuje 
technické požiadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby [10], a obecné požiadavky na využívanie územia stanovené vyhláškou č. 501/2006 
Sb. [11]. Požiadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [12] sú taktiež splnené. 
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov  
Projekt splňuje požiadavky dotknutých orgánov. 
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 
V dobe prípravy dokumentácie nie sú známe žiadne výnimky a úľavové riešenia. 
h) navrhované kapacity stavby 
Zastavaná plocha: 522,26 m2 
Obstavaný priestor: 2243,5 m3 
i) základné bilancie stavby 
Ročná spotreba vody: nie je predmetom bakalárskej práce 
Ročná spotreba energie: nie je predmetom bakalárskej práce 
j) základný predpoklad výstavby  
Po vydaní právo-mocného stavebného povolenia a oznámenia zahájenia stavebných 
prác bude začaté so stavbou. Doba výstavby je odhadnutá na 4 mesiace. 
k) orientačné náklady stavby  
Náklady sú odhadnuté na 7 800 000,- Kč 
 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
SO 01 – Bytový dom 
SO 02 – Prípojky inžinierskych sietí 
SO 03 – Parkovisko 
SO 04 – Spevnené plochy a terénne úpravy 
SO 05 – Zariadenie staveniska  
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B.1 Popis územia stavby 
a) charakteristika stavebného pozemku 
Pozemok bol určený pre pastvu hospodárskych zvierat, ktorý bol v územnom riadení 
zmenený na stavebný pozemok. Terén je rovinatý s únosnou priepustnou zeminou. 
b) výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebno-historický prieskum apod.) 
Bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum a hĺbkové sondy. Podzemná voda sa 
nachádza v hĺbke 6 m. Pozemok sa nachádza mimo záplavovej oblasti. Zemina v mieste 
uloženia základových konštrukcii bola zaradená do triedy G4 s označením GM – štrk hlinitý. 
c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 
Nepredpokladá sa zásah do ochranných a bezpečnostných pásiem.  
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, banské územiu, apod. 
Objekt sa nachádza v záplavovom území 100 ročnej vody. V okolí 10 km sa nenachádza 
banské územie. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Stavba svojím charakterom nemá vplyv na životné prostredie. Objekt nenaruší odtokové 
pomery v území. So stavebným odpadom vzniknutým pri výstavbe bude nakladané podľa 
§9 zákona č. 185/2001 Sb. [6] 
f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 
Na asanácie, demolácie a rúbanie nie sú požiadavky.  
g) požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé) 
Nebude prevedené vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 
určených k plneniu funkcie lesa. 
h) územno-technické podmienky (možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru) 
       Objekt bude napojený na verejný plynovod, vodovod, kanalizáciu a na elektrickú 
rozvodnú sieť. Objekt bude napojený na stávajúcu verejnú komunikáciu a to z ul. 
Tulipánová, z ktorej bude vybudovaný prístup na parkovisko k objektu. 
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i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
Stavebné práce budú prebiehať v jednej etape. Stavba nemá vecný a časový vplyv na 
súvisiace investície. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Bytový dom – určený pre bývanie 
Zastavaná plocha: 522,26m2 
Obstavaný priestor: 2243,5m3 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus - územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia 
Stavba sa nachádza v prímestskej oblasti, ktorá nie je zastavaná. Pozemok pre výstavbu 
má tvar približný lichobežníku a je zatrávnený. Na severnej strane pozemku bude prázdna 
zatrávnená plocha pripravená pre možnú budúcu dostavbu detského parku. V južnej časti 
objektu bude osadený bytový dom spolu s parkoviskom, ktoré bude komunikačne prepojené 
s objektom. Vchod do objektu je situovaný z južnej strany. 
b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie 
      Pôdorys objektu je v tvare obdĺžnika s dvoma výstupkami v strede pôdorysného rozmeru 
dlhších strán objektu. Základy tvoria pásy z prostého betónu C20/25. Základy budú chránené 
extrudovaným polystyrénom XPS v hrúbke 140 mm. Obvodové murivo bytového domu 
tvoria pálené keramické tehly. Obvodové murivo bude dodatočne zateplené kontaktným 
zateplovacím systémom ETICS materiálom EPS v hrúbke 180 mm. Obvodové murivo bude 
omietnuté vonkajšou silikátovou omietkou v hrúbke 2 mm. Farba omietky je jemne sivá. 
Strop tvoria keramické stropné nosníky vyplnené stropnými keramickými pálenými 
tvarovkami. Strop ma aj spolu s betónovou zálievkou hrúbku 260 mm. Strešná konštrukcia 
bude prevedená ako jednoplášťová plochá strecha so sklonom 2% zateplená pomocou EPS. 
Krytinu strešnej konštrukcie bude tvoriť PVC-P fólia s PES výstužou hr. 1,5 mm. 




B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Do objektu je umožnený bezbariérový vstup. 1.NP je riešené ako bezbariérové 
(spoločenské priestory) spolu s jednou bytovou jednotkou prispôsobenou pre ľudí so 
zníženou pohyblivosťou. 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Pri užívaní je nutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá a predpisy plynúce zo záručných 
listov a návodov k jednotlivým výrobkom stavby. 
B.2.6 Základná charakteristika objektov 
a) stavebné riešenie 
Bytový dom je tvorený z pálených keramických tvaroviek. Objekt je založený na 
základových pásoch z prostého betónu. 
b) konštrukčné a materiálové riešenie 
 Základy 
Objekt bude založený na monolitických pásoch z prostého betónu triedy C20/25. 
Základová špára je v hĺbke 0,9 m pod úrovňou upraveného terénu. Pásy, na ktorých bude 
zakladané obvodové murivo bude z vonkajšej strany opatrené debnením, do ktorého sa 
prevedie betonáž základov. Po betonáži sa toto debnenie odstráni a prevedie sa zateplenie 
pásov po vonkajšom obvode pomocou XPS hr. 140 mm. 
 Konštrukčný systém 
Konštrukčný systém domu je priečny, tvorený z pálených keramických tvaroviek. 
 Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové murivo je tvorené z keramických pálených tvaroviek hr. 300 mm spájané 
pomocou malty pre tenké špáry. Obvodové murivo bude dodatočne zateplené kontaktným 
zateplovacím systémom ETICS s izoláciou EPS v hr. 180 mm a omietkou. 
Vnútorné nosné steny budú z akustických pálených keramických tvaroviek hr. 300 mm.  
 Priečky 
Vnútorné nenosné priečky sú navrhnuté z pálených keramických tvaroviek prípadne 
z akustických pálených keramických tvaroviek. 
 Vodorovné konštrukcie 
Nosná konštrukcia stropu je navrhnutá pomocou keramických prefabrikovaných 
nosníkov. Nosníky budú uložené na obvodových a vnútorných nosných stenách. Súčasťou 
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dosky bude aj železobetónový stužujúci veniec. Priestor medzi nosníkmi bude vyplnený 
pálenými keramickými stropnými tvarovkami, zaliaty betónovou vrstvou hr. 70 mm 
vystuženou KARI rohožami v zmysle statickej časti projektu. 
 Strešný plášť 
Strecha objektu je navrhnutá ako plochá jednoplášťová so systémom vnútorných vpustí. 
Skladba strechy je priložená v samostatnom dokumente a je taktiež obsiahnutá na 
samostatnom výkrese strechy. 
 Schodisko 
Schodisko je bytovom dome je navrhnuté ako monolitické dvojramenné. 
 Podkladové betóny 
Pod podlahou v úrovni 1.NP bude vybetónovaná doska hr. 200 mm na upravený 
a zhutnený rastlý terén. Betón sa nebude dodatočne vystužovať. 
 Podlahy 
Skladby podláh sú uvedené v samostatnej prílohe. Súčasťou podlahy na teréne v úrovni 
1.NP je navrhnutá tepelná izolácia PERIMETER hr. 120 mm. Po obvode podláh bude pri 
stene vložený dilatačný pásik hr. 10 mm. 
 Vnútorné omietky 
V objekte sú navrhnuté vápenno-cementové omietky. Pod obklady je navrhnutá 
cementová hladká omietka s impregnáciou. 
 Keramické obklady stien 
Keramické obklady sú navrhnuté v sociálnych zariadeniach, WC a za obvod kuchynskej 
linky. Ukladané budú do tmelu. Obklady budú ukladané vrátane rohových a ukončovacích 
líšt. 
 Výplne otvorov 
Okná a vonkajšie dvere sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom s farebnou úpravou 
grafit. Vonkajšie vstupné dvere sú opatrené bezpečnostným sklom s reflexnou povrchovou 
úpravou. Pravá strana tvorí pevné krídlo s otvorom pre letáky. 
 Vnútorné dvere 
Všetky sú navrhnuté ako drevené. V byte pre ľudí so zníženou pohyblivosťou sú dvere 
do kúpeľne osadené z vonkajšej strany s madlom pre pohodlnejšie otváranie. 
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 Spevnené plochy 
Od vstupu do objektu ku verejnej komunikácii a k parkovisku bude vyasfaltovaná 
prístupová cesta. 
c) mechanická odolnosť a stabilita 
Všetky konštrukcie sú navrhnuté tak, aby zaistili dostatočnú stabilitu celého objektu. 
 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
a) technické riešenie 
 Zásobovanie vodou 
Bude zriadená nová vodovodná prípojka zo súčasného vodového radu umiestneného na 
ulici Hlavná. Každá bytový jednotka bude mať svoj vlastný vodomer. V objekte bude teplá 
pitná voda ohrievaná centrálne pomocou tepelného čerpadla vzduch-voda.  
 Kanalizácia 
Objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu na ulici Hlavná, do ktorej sa budú 
odvádzať splaškové vody. Dažďové vody budú odvádzané do vsakovacej šachty DN 1000 
typu A s perforovanými betónovými skružami vo filtračnej vrstve na pozemku. Hĺbka 
vsakovacej šachty sú 4 m. Podľa prieskumu bolo stanovené, že v tejto hĺbke sa nachádza 
štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy s koeficient infiltrácie kf  1.10−3 m/s. 
 Zásobovanie elektrickou energiou 
Bude zriadená nová elektrická prípojka z ulice Hlavná. 
 Slaboprúdové zariadenia 
Do objektu bude vybudovaná prípojka pre vysokorýchlostný optický internet z ulice 
Hlavná. V objekte bude internet rozvedený do určených miestností. 
 Vykurovanie 
Zdrojom tepla v objekte bude tepelné čerpadlo vzduch/voda. Bude použité klasické 
vykurovanie pomocou vykurovacích telies. 
 
B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
Požiarna ochrana bude zabezpečená podľa platných predpisov pre daný druh stavby. 
Prípadný požiarny zásah bude vykonávaný z ulice Tulipánová. 
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B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) kritéria tepelne technického hodnotenia 
Tepelná izolácia objektu vrátane výplní otvorov je navrhnutá na úrovni odporúčaných 
hodnôt aktuálne platnej tepelne technickej normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, 
část 2: Požadavky [13]. V miestach, kde potencionálne môže dochádzať k tepelným mostom 
sú riadne navrhnuté a tieto kritické miesta majú vypracovaný tepelne technický posudok 
(podlaha na teréne, ŽB veniec, atika). Obvodový plášť a strecha budú tepelne izolované 
expandovaným polystyrénom.  
Navrhnuté súčinitele prestupu tepla stavebných konštrukcií a výplní otvorov:  
Stena vonkajšia nad terénom: U = 0,154 W/m2·K < 0,30 W/m2·K 
Strecha nad objektom: U = 0,124 W/m2·K < 0,24 W/m2·K 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
Vetranie je riešené ako prirodzené pomocou okien a dverí. V priestore pivničných kójí 
bude zriadené vzduchotechnické zariadenie na odvetranie každej jednej kóje osobitne a bude 
vyvedené potrubím nad strešnú konštrukciu. Priestory chodieb a toaliet budú odvetrané 
podtlakom za pomoci ventilátorov a odvedené potrubím nad strechu objektu. Schodiskové 
priestory budú prirodzene presvetlené oknami. Miesta s nedostatočným prirodzeným 
osvetlením budú opatrené umelým osvetlením svietidlami. 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
a) ochrana pred prenikaním radonu z podložia 
Pozemok sa nachádza v kategórii s nízkou hodnotou radónového indexu. 
Nie sú navrhnuté žiadne stavebné úpravy, ktoré by svojím charakterom znižovali odolnosť 
stavby proti prenikaniu radónu z podložia. 
b) ochrana pred blúdnymi prúdmi 
Nepredpokladá sa. 
c) ochrana pred technickou seizmicitou 
Nepredpokladá sa. 
d) ochrana pred hlukom 
      Objekt sa nachádza v blízkosti miestnej komunikácie III. triedy, kde nie sú zvýšené 
nároky na ochranu budovy proti vonkajšiemu hluku. V budúcnosti sa nepredpokladá žiadna 
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priemyselná alebo iná výstavba, ktorá by mohla svojou prevádzkou narušovať okolie 
hlukom. 
e) protipovodňové opatrenia 
Nepredpokladá sa. 
f) ostatné účinky (vplyv poddolovania, výskyt metanu apod.) 
Nepredpokladá sa. 
 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 
Napojenie bytového domu bude na verejný plynovod, vodovod, kanalizáciu a na 
elektrickú rozvodnú sieť. 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
B.4 Dopravné riešenie 
a) popis dopravného riešenia 
Príjazd k bytovému domu je zo stávajúcej ulice Tulipánová na parkovisko vedľa 
bytového domu. 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 
Napojenie bytového domu na stávajúcu komunikáciu na ulici Tulipánová. 
c) doprava v kľude 
Parkovanie dopravných prostriedkov je zabezpečené na parkovisku na východnej strane 
od objektu. 
d) pešie a cyklistické chodníky 
Pred objektom na ulici Tulipánová je verejný chodník. 
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B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
a) terénne úpravy 
Po dokončení objektu bude zasiaty trávny porast. 
b) použité vegetačné prvky 
Bude použitá trávna zmes pre záťažové trávniky. 
c) biotechnické opatrenia 
Nerieši sa. 
 
B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
Stavba nemá svojim charakterom negatívny vplyv na životné prostredie. Predpokladaný 
spôsob obmedzenia alebo odstránenia negatívnych vplyvov: 
V priebehu stavebných prác je nutné vykonať také opatrenia, aby okolie stavby nebolo 
nadmerne obťažované prachom a nečistotami. V prípade vykonávania prác so zvýšenou 
prašnosťou bude vykonávané kropenie a mlženie pracoviska. V prípade znečistenia 
verejných plôch je nutné vykonať oplach a umytie vozovky a chodníkov kropiacimi 
a upratovacími strojmi. 
Odpady vzniknuté pri vykonávaní stavby: 
150101  Papierové a lepenkové obaly 
150102  Plastové obaly 
150103  Drevené obaly 
150106  Zmesové obaly 
170101  Betón 
170102  Tehly 
170405  Železo a oceľ 
170604  Izolačné materiály 
So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe, bude ďalej nakladané podľa §9a 
zákona č. 185/2001 Sb. [6] 
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b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, pamiatkových stromov, rastlín, 
živočíchov), zachovanie ekologických funkcii a väzieb v krajine 
Stavba svojim charakterom nemá negatívny vplyv na prírodu a krajinu. 
c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
Nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanovisko 
EIA 
Pri stavebných prácach dodržať nariadenie zákona č. 114/1992 Sb. [14] 
e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov 
Na pozemku neboli zistené žiadne nadzemné a podzemné objekty. Neboli zistené ani 
žiadne inžinierske siete prechádzajúce pod pozemkom, ako pri náhľade do príslušných máp, 
tak následne prieskumom na vlastnom pozemku. Nebola ani vznesená požiadavka na 
zvláštne ochranné pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
Nie sú stanovené žiadne požiadavky. 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médii a hmôt, ich zaistenie 
Pri výstavbe bytového domu bude zriadená dočasná prípojka vody a  elektrickej energie 
z novo vybudovaných prípojok. Budú zriadené dočasné meracie a odberné miesta. 
Elektrická energia bude zabezpečená z HSR. Voda bude odoberaná v mieste vodomernej 
šachty na pozemku, ktorá bude napojená na verejný vodovod na ulici Hlavná. 
Zásobovanie materiálom bude zabezpečené automobilovou dopravou v súčinnosti so 
stavebným žeriavom, ktorý bude materiál prenášať na skládky, ktoré budú riadne odvodnené 
a spevnené. 
b) odvodnenie staveniska 
Stavenisko bude odvodnené prirodzeným vsakovaním vody do priepustného podložia. 
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c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Stavenisko sa bude rozkladať na vlastnom pozemku stavby. Celý priestor bude oplotený. 
Na južnej strane bude vjazd na stavenisko. Provizórne prípojky pre stavenisko – voda, 
kanalizácia, elektro, telefón atď. budú na severnej strane pozemku. 
d) vplyv vyhotovenia stavby na okolné stavby a pozemky 
V priebehu výstavby je prepokladaná zvýšená úroveň hluku a zvýšenie prašnosti. iné 
obmedzenia nie sú uvažované. 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolície, rúbanie 
drevín 
Pri prieskumoch tu uskutočnených neboli na pozemku zaistené žiadne nadzemné a 
podzemné stavby alebo iné objekty, ktoré by bolo potrebné pred začatím stavby odstrániť 
f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé) 
Zábory sú obmedzené hranicou pozemku. 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisii pri výstavbe 
Pri výstavbe bude produkovaný bežný komunálny odpad, skladovaný v nádobách na 
komunálny odpad. Odpad z hygienických buniek bude skladovaný vo fekálnych nádobách. 
Nádoby budú pravidelne vyvážané. Odpad stavebných hmôt a materiálu bude likvidovaný v 
súlade so zákonom o odpadoch. 
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín 
Prebytočná ornica a časť zeminy, ktorá bude použitá pri dokončovacích terénnych a 
sadových úpravách, bude uložená na severnej časti pozemku. Ostatná nepotrebná zemina 
bude odvezená na skládku, kde bude uložená a využitá pre iné stavebné činnosti. 
i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Pri výstavbe budú dodržované príslušné bezpečnostné, technologické a vykonávacie 
predpisy. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
      Pri výstavbe budú dodržované všetky platné bezpečnostné predpisy, vyhlášky a vyhlášky 
súvisiace. Pri vykonávaní jednotlivých prác je potrebné dodržiavať zákon č. 309/2006 Sb. 
[3], nariadenie vlády č. 362/2005 Sb. [2] a 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci [4]. Je nutné taktiež rešpektovať ustanovenie zákona č. 22/1997 Sb. [15] a naň 
nadväzujúce nariadenia vlády. Pri stavbe budú ďalej dodržované ustanovenia zákona 
 30 
č. 183/2006 Sb. [9] a záväzné ustanovenie príslušných technických noriem. Nie je potrebný 
zvláštny koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Pri priebehu výstavby nebude nijak obmedzená bezbariérovosť užívania okolitých 
stavieb. Všetky materiály budú skladované len na pozemku výstavby bytového domu. 
l) zásady pre dopravno-inžinierske opatrenie 
Nákladné automobily budú vchádzať na pozemok výstavby a budú odstavené na 
pozemku výstavby bytového domu. 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre vyhotovenie stavby (vyhotovovanie stavby 
za prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) 
Nie sú potrebné zvláštne podmienky pre vykonávanie stavby. Budú dodržované 
technologické postupy a predpisy pre vykonávanie stavby. 
n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
Pri výstavbe bude dodržovaný časový harmonogram stanovený v technologických 
predpisoch pre výstavbu.  
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C.1 Situačný výkres širších vzťahov 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
C.2 Celkový situačný výkres 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
C.3 Koordinačný situačný výkres 
Súčasť projektovej dokumentácie v prílohe č.1 výkres C.3 
 
C.4 Katastrálny situačný výkres 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
C.5 Špeciálny situačný výkres 
Nie je predmetom bakalárskej práce  
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D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
D.1.1 Architektonicko – stavebné riešenie 
a) Technická správa 
Celkové architektonické riešenie objektu je navrhnutá podľa zadaných požiadaviek 
investora. Objekt je navrhnutý ako trojpodlažný s troma nadzemnými podlažiami zakončené 
jednoplášťovou plochou strechou so sklonom 2%. Celkovo sa v bytovom dome nachádza 6 
bytových jednotiek z toho jedna na prízemí je určená pre ľudí so zníženou pohyblivosťou, 
ku ktorej je zabezpečený bezbariérový prístup. V 1.NP sa taktiež nachádza technická 
miestnosť, skladovacie kóje (jedna kója pre jeden byt) a kočikáreň. Fásada je riešená 
v modernom štýle s jemne sivou farbou silikátovej omietky doplnenou 
s výraznou grafitovou farbou na okenných rámoch spolu s klampiarskymi výrobkami. 
 
 Základy 
Objekt bude založený na monolitických pásoch z prostého betónu triedy C20/25. 
Základová špára je v hĺbke 0,9 m pod úrovňou upraveného terénu. Pásy, na ktorých bude 
zakladané obvodové murivo bude z vonkajšej strany opatrené debnením, do ktorého sa 
prevedie betonáž základov. Po betonáži sa toto debnenie odstráni a prevedie sa zateplenie 
pásov po vonkajšom obvode pomocou XPS hr. 140 mm. 
 Konštrukčný systém 
Konštrukčný systém domu je priečny, tvorený z pálených keramických tvaroviek. 
 Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové murivo je tvorené z keramických pálených tvaroviek hr. 300 mm spájané 
pomocou malty pre tenké špáry. Obvodové murivo bude dodatočne zateplené kontaktným 
zateplovacím systémom ETICS s izoláciou EPS v hr. 180 mm a omietkou. 
Vnútorné nosné steny budú z akustických pálených keramických tvaroviek hr. 300 mm.  
 Priečky 
Vnútorné nenosné priečky sú navrhnuté z pálených keramických tvaroviek prípadne 
z akustických pálených keramických tvaroviek. 
 Vodorovné konštrukcie 
Nosná konštrukcia stropu je navrhnutá pomocou keramických prefabrikovaných 
nosníkov. Nosníky budú uložené na obvodových a vnútorných nosných stenách. Súčasťou 
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dosky bude aj železobetónový stužujúci veniec. Priestor medzi nosníkmi bude vyplnený 
pálenými keramickými stropnými tvarovkami, zaliaty betónovou vrstvou hr. 70 mm 
vystuženou KARI rohožami v zmysle statickej časti projektu. 
 Strešný plášť 
Strecha objektu je navrhnutá ako plochá jednoplášťová so systémom vnútorných vpustí. 
Skladba strechy je priložená v samostatnom dokumente a je taktiež obsiahnutá na 
samostatnom výkrese strechy. 
 Schodisko 
Schodisko je bytovom dome je navrhnuté ako monolitické dvojramenné. 
 Podkladové betóny 
Pod podlahou v úrovni 1.NP bude vybetónovaná doska hr. 200 mm na upravený 
a zhutnený rastlý terén. Betón sa nebude dodatočne vystužovať. 
 Podlahy 
Skladby podláh sú uvedené v samostatnej prílohe. Súčasťou podlahy na teréne v úrovni 
1.NP je navrhnutá tepelná izolácia PERIMETER hr. 120 mm. Po obvode podláh bude pri 
stene vložený dilatačný pásik hr. 10 mm. 
 Vnútorné omietky 
V objekte sú navrhnuté vápenno-cementové omietky. Pod obklady je navrhnutá 
cementová hladká omietka s impregnáciou. 
 Keramické obklady stien 
Keramické obklady sú navrhnuté v sociálnych zariadeniach, WC a za obvod kuchynskej 
linky. Ukladané budú do tmelu. Obklady budú ukladané vrátane rohových a ukončovacích 
líšt. 
 Výplne otvorov 
Okná a vonkajšie dvere sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom s farebnou úpravou 
grafit. Vonkajšie vstupné dvere sú opatrené bezpečnostným sklom s reflexnou povrchovou 
úpravou. Pravá strana tvorí pevné krídlo s otvorom pre letáky. 
 Vnútorné dvere 
Všetky sú navrhnuté ako drevené. V byte pre ľudí so zníženou pohyblivosťou sú dvere 
do kúpeľne osadené z vonkajšej strany s madlom pre pohodlnejšie otváranie. 
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 Spevnené plochy 
Od vstupu do objektu ku verejnej komunikácii a k parkovisku bude vyasfaltovaná 
prístupová cesta. 
b) Výkresová časť 
Zoznam výkresov 
C.3   Koordinačná situácia 
D.1.1 b-01  Výkopy 
D.1.1 b-02  Základy 
D.1.1 b-03  Pôdorys 1.NP 
D.1.1 b-04  Pôdorys 2.NP 
D.1.1 b-05  Pôdorys 3.NP  
D.1.1 b-06  Strop nad 1. a 2.NP 
D.1.1 b-07  Strop nad 3.NP 
D.1.1 b-08  Jednoplášťová plochá strecha 
D.1.1 b-09  Rez A-A´ 
D.1.1 b-10  Pohľady 
01   Detail A - atika 
02   Detail B – strešná vpusť 
03   Kladačský plán EPS klinov 
04   Návrh kotvenia strešného plášťa 
 
D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 
a) Technická správa 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
b) Výkresová časť 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
c) Statické posúdenie 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
d) Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
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D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
D.1.4 Technika prostredia stavieb 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 
a) Technická správa 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
b) Výkresová časť 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie 
Nie je predmetom bakalárskej práce  
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E.1 Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia 
dotknutých orgánov 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
E.2 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej 
infraštruktúry 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
E.3 Geodetický podklad pre projektovú činnosť spracovaný podľa 
iných právnych predpisov 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
E.4 Projekt spracovaný banským projektantom 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
E.5 Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona 
o hospodárení energami 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
E.6 Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednania 
vedených v priebehu spracovania dokumentácie 
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3.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE REALIZÁCIU PLOCHEJ 
STRECHY 
3.1.1. Všeobecné informácie 
V technologickej časti sa budem zaoberať postupom vyhotovenia jednoplášťovej 
plochej strechy bytového domu s troma nadzemnými podlažiami s nosnými zvislými 
a vodorovnými konštrukciami navrhnutými produktami firmy POROTHERM. Pôdorys 
objektu je obdĺžnikový s výstupkami na severnej a južnej strany objektu. Maximálne 
rozmery objektu sú 18,12 x 13,21 m s pôdorysnou rozlohou strechy 199,87 m2.  Hlavnú 
hydroizolačnú vrstvu tvorí fólia ALKORPLAN 35176 s PES výstužou. Tepelná izolácia je 
tvorená penovým polystyrénom v troch vrstvách, z ktorých jedna tvorí taktiež vrstvu 
spádovú. 
 
Skladba strešného plášťa 
 Hydroizolačná fólia z PVC-P ALKORPLAN 35176 s PES výstužou hr. 1,5 mm 
 Separačná vrstva z geotextílie FILTEK 300 s hustotou 300 g/m2 
 Penový polystyrén DEK EPS 100S hr. 2 x 120 mm + spádové kliny 
 Asfaltový pás BITAGIT 40 Mineral 
 Penetračný náter DEKPRIMER 
 
3.1.2. Materiály, doprava a skladovanie 
 Hlavné materiály 
Hydroizolačná fólia z PVC-P ALKORPLAN 35176 
Fólia je vyrobená z PVC-P teda mäkčeného polyvinylchloridu s výstužnou vložkou 
z polyesteru v hrúbke 1,5 mm, ktorá sa používa ako jednovrstvová hydroizolácia striech 
k mechanickému kotveniu. Fólia je odolná voči UV žiareniu a vyhovuje požiadavkám na 
účinky umelého poveternostného starnutia. 
 
Balenie – dĺžka x šírka role 20 x 1,05 m, 21 m2/rola, váha jednej role 39,3 kg 
Skladovanie – v roliach vo zvislej polohe na palete, pod prístreškom 
 
Hydroizolačná fólia z PVC-P ALKORPLAN 35170 na detaily 
Homogénna bezvložková fólia z mäkčeného PVC určená pre opracovanie detailov. 
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Balenie – dĺžka x šírka role 20 x 1,05 m, 21 m2/rola, váha jednej role 39,3 kg 
Skladovanie – v roliach vo zvislej polohe na palete, pod prístreškom 
 
Penový polystyrén DEK EPS 100S 
Stabilizované tepelne izolačné dosky z penového polystyrénu pre tepelné izolácie 
striech s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom. Trvalé maximálne zaťaženie tlakom 
je 2000kg/m2 pri deformácii menej než 2%. 
 
Balenie – rozmer dosky 1000 x 500 mm, 4ks v balíku, 2 m2/balík, prepravné balenie 0,240 
m3 
Skladovanie – balíky v PE fólii, pod prístreškom, neskladovať dlhodobo na slnku 
 
Asfaltový pás BITAGIT 40 Mineral 
Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkovej fólie kašírovanej 
sklenou rohožou, ktorý sa natavuje na penetračný náter zhotovený na betónovej zálievke 
stropu. Na hornej strane je pás upravený jemnozrnným minerálnym posypom, z dolnej 
strany PE fóliou. 
 
Balenie – v roli zabalené v papierovom obale alebo zviazané špeciálnymi páskami na 
paletách, dĺžka x šírka role 7,5 x 1,0 m, 7,5m2/rola, váha jednej role 36,0 kg 
Skladovanie - v roliach vo vertikálnej polohe na palete, pod prístreškom, dostatočne 
vzdialené od zdroja tepla a chránené proti mechanickému poškodeniu 
 
Geotextília FILTEK 300 s hustotou 300 g/m2 
Netkaná geotextília spevnená vpichovaním zo 100% polypropylénu so separačnou, 
ochrannou, filtračnou a spevňovacou funkciou. Geotextília bude slúžiť na separáciu 
penového polystyrénu DEK EPS 100S od hydroizolačnej fólie ALKORPLAN 35176. 
 
Balenie – v roli, dĺžka x šírka role 50,0 x 2,0 m, váha role 30kg 
Skladovanie – na suchom mieste, vyhnúť sa vlhkým skladom 
 
Penetračný náter DEKPRIMER 
Penetračný náter DEKPRIMER je za studena spracovateľná asfaltová penetračná 
emulzia na rôzne typy podkladov. Zvyšuje priľnavosť k podkladu pre vrstvené izolačné 
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systémy plochých striech. Nám bude slúžiť ako penetrácia betónového podkladu stropnej 
nadbetonávky. 
 
Balenie – 25l plastová nádoba 
Spotreba – 0,1 – 0,4 kg/m2 (podľa podkladu) 
Skladovanie – 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnych poriadne uzatvorených obaloch 
v suchých krytých skladoch, potreba chrániť pred vodou, vlhkom a mrazom 
 
Skrutka EFHD 6,3 x 180mm 
Vyrobená zo zušľachtenej uhlíkovej ocele s hlavou typu TORX25 určená do betónu. 
Balenie – 100 ks v krabičke  
 
Teleskop 
Vyrobený z plastu s priemerom 15 mm a priemerom podložky 50 mm. Jednotlivé dĺžky viď. 
Tabuľka č.3. 
Balenie – 100 ks v krabici 
 
 Doplnkové materiály 
Odvetrávanie kanalizácie TOPWET TWOP 75 PVC  
Dodávané s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie z mäkčeného PVC a krytkou 
proti dažďu. 
 
Nadstavec strešnej vpuste TOPWET TWN v300 PVC 
Dodávané vrátane integrovanej manžety z hydroizolačnej fólie z mäkčeného 
a tesniaceho krúžku pre tepelné izolácie hrúbky od 40 do 300 mm. 
 
Strešné vpuste TOPWET TW 110 BIT S 
Dodávané vrátane integrovanej manžety z modifikovaného asfaltového pásu. 
 
EPDM penová páska ILLBRUCK TN011 
Páska pre utesnenie špár, konkrétne pre utesnenie špáry v atike medzi záveternou lištou 
VIPLANYL a OSB 3 doskou. Páska je odolná voči UV žiareniu, poveternostným 
podmienkam a rade chemikálii. Veľmi vhodná do trvalo dilatujúcich špár. 
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Jedná sa o polyuretánové lepidlo. Lepidlo bude použité pre bodové spájanie 
jednotlivých vrstiev tepelnej izolácie v strešnej konštrukcii. 
 
Balenie – 2 kg 
Spotreba – najmenej 160 g/m2 
Skladovanie – v suchu, otvorené plechovky po použití dobre uzavrieť a čo najskôr spracovať 
 
Atikový klin SMARTroof Top WE  
 Prvok z minerálnej vlny s triedou reakcie na oheň A1, zabezpečuje plynulý prechod 
hydroizolácie z vodorovnej plochy na zvislú, zabraňuje zalomeniu a degradácii 
hydroizolačnej vrstvy a následnému zatekaniu do konštrukcie. 
 
Balenie – 60 ks 
Rozmer – 50 x 50 x 1000 mm 
Skladovanie – v balíkoch, chránené pred poveternostnými vplyvmi a vlhkosťou 
 
Vodorovná doprava 
Bude zabezpečená automobilovou dopravou priamo na stavenisko z ulice Tulipánová. 
Automobily majú možnosť vojsť priamo na stavenisko, vyložiť materiál, otočiť sa na 
obratisku a  opustiť priestor staveniska. 
 
Zvislá doprava 
Zvislú dopravu na stavenisku bude zabezpečovať staveniskový žeriav s vyložením 32m, 




3.1.3. Pracovné podmienky 
Klimatické podmienky 
Realizácia fólii ALKORPLAN sa doporučuje pri teplote vyššej ako +5◦C, no je možné 
zvárať aj pri nižších teplotách. Pri teplotách nižších ako 0◦C je nutné zvýšiť opatrnosť pri 
pohybe po povrchu hydroizolačnej fólie. Ak je teplota materiálu alebo prostredia pod +5◦C 
je nutné zvitky s fóliou pred zabudovaním skladovať v temperovaných skladoch pri teplote 
približne +15◦C. Pri teplotách pod +5◦C môže dôjsť k zvlneniu pri aplikácii z dôvodu 
tepelného šoku materiálu. Pri snežení alebo daždi sa doporučuje prerušiť izolatérske práce. 
 
Príprava staveniska 
Pred začiatkom realizácie plochej strechy je potrebné aby boli zhotovené všetky zvislé 
a vodorovné konštrukcie spolu s atikou. Budú vyvedené potrubia pre odvetranie kanalizácie 
a pre odvetranie šachiet.  
Na strechu bude pre izolatérsku čatu pripravená dočasná elektrická prípojka. 
K dispozícii im pre účely premiestenia materiálu bude staveniskový žeriav. Izolatérskej čate 
bude pridelené miesto v stavebnej bunke pre subdodávateľov a bude im umožnený prístup 
do uzamykateľného skladu pre úschovu materiálu prípadne náradia. 
 
3.1.4. Personálne obsadenie 
Vedúci čaty  1 
Odborní pracovníci 2 
Pomocní pracovníci 2 
 
Za celkový priebeh prác zodpovedá stavbyvedúci alebo majster. 
 
3.1.5. Náradie a pomôcky 
 zvárací automat Leister VARIMAT, 
 ručný prístroj k zváraniu horúcim vzduchom Leister TRIAC, 
 plynový horák s hadicou a palivom, 
 trysky k zváraciemu prístroju široké 20mm a 40 mm, 
 mosadzná kefa, 
 prítlačný valček silikónový široký 40 mm, 
 prítlačný valček mosadzný na detaily, 
 oceľová ihla so zahnutým koncom pre kontrolu zvaru, 
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 izolatérsky nôž, 
 nožnice (aj na plech), 
 príklepová vŕtačka, 
 nadstavec na vŕtačku typu TORX 25/350 mm 
 meter prípadne pásmo, vodováha 
 
Obrázok 1 Základné náradie potrebné k realizácii [22] 
3.1.6. Pracovný postup 
Aplikácia penetračného náteru DEKPRIMER 
Pred nanesením penetrácie musí byť podklad čistý, súdržný, bez ostrých 
výstupkov, suchý. Je nutné odstrániť všetky olejové škvrny a ďalšie nečistoty. Všetky 
výstupky treba odstrániť prípadne po ich odstránení povrch vyspraviť. 
Penetračný náter aplikujeme na celú plochu podkladovej stropnej konštrukcie a na zvislé 
a vodorovné časti atiky. 
Pred aplikáciou náteru je nutné obsah nádoby poriadne premiešať. Spracováva sa za 
suchého počasia pri teplote minimálne +5◦C. 
Náter aplikujeme rovnomerne pomocou vhodného nástroja napríklad striekacou 
pištoľou, metlou, penovým valčekom alebo penovou štetkou. Náter necháme vyschnúť 
približne 3-5 hodín podľa klimatických podmienok. 
 
Vyhotovenie natavenia oxidovaného asfaltového pásu BITAGIT 40 Mineral 
Betónový podklad musí byť čistý, súdržný, bez ostrých hrán, výstupkov a ďalších 
nečistôt. Vlhkosť podkladu nesmie presiahnuť hodnotu 6%, aby bol schopný sa spojiť 
s penetračným náterom. 
Pás sa natavuje plameňom na podklad v presahoch, ktorý bol opatrený penetračným 
náterom DEKPRIMER.  
 47 
Pred samotným natavením asfaltových pásov je potrebné do vnútorných rohov osadiť 
atikové kliny, aby nedošlo k prelomeniu asfaltových pásov. Pásy sa natavia celoplošne s 
vytiahnutím až na hornú plochu atiky. 
Všetky pásy sa kladú iba jedným smerom a musíme zamedziť stretu dvoch spojov nad 
sebou a to tak, že sa dva pásy voči sebe posunú o polovicu šírky. Pásy kladieme na väzbu 
tak, aby sa vystriedali čelné spoje a bol zaistený styk v tvare T čelného a bočného spoja. 
Lepenie prebieha v presahoch asfaltových pásov, no minimálne 8 cm pri bočnom 
presahu a minimálne 10 cm pri čelnom presahu. 
Pri realizácii priečneho spoja je nutné nechať klesnúť jemný posyp do asfaltu po nahriatí 
plameňom. Signálom správneho prevedenia zvaru je pravidelný pruh asfaltu, ktorý vyteká 
zo spoja. 
 
Konštrukčné detaily atiky 
Atika z keramických tvárnic POROTHERM bude pred vyhotovením izolačných prác 
omietnutá. 
Vodorovná plocha atiky sa zaizoluje polystyrénom EPS 100S hr. 80 mm. Na izoláciu 
bude následne zrealizované spádovanie atiky pomocou dosiek OSB 3 hr. 18 mm a 
podkladných hranolčekov 20 x 20 mm umiestnených po vnútornom okraji atiky a 45 x 20 
mm po vonkajšom okraji atiky, ukotvených skrutkami typu TURBO 7,5 x 82 mm do 
vyhotoveného atikového venca. Šírka OSB dosky bude presahovať min. 30 mm za okraj 
KZS, z dôvodu následného osadenia okapových líšt r.š. 250 mm z poplastovaného plechu 
VIPLANYL sivej farby. Detail atiky sa nachádza v prílohe č.1 výkres 01. 
 
Pokládka tepelnej izolácie z penového polystyrénu DEK EPS 100S 
S pokládkou izolácie sa začne najprv na atike v celej zvislej výške atiky v hrúbke 
polystyrénu 80 mm.  
Pokládka tepelnej izolácie bude pokračovať pokládkou dvoch vrstiev v celkovej hrúbke 
240 mm (2 x 120 mm) z polystyrénových tabúl o rozmere 1000 x 2000 mm vzájomne 
bodovo lepených použitím PUK lepidla a budú kladené na väzbu s minimálnym preložením 
vrstiev o 200 mm tak, aby sa zamedzilo vzniku tepelných mostov. Prípadné vzniknuté 
medzery sa vyplnia odrezkami z EPS, poprípade do šírky 40 mm sa vyplnia PUR penou. 
Poslednú vrstvu tvoria tepelne izolačné spádové kliny, ktoré sú presne narezané od 
výrobcu podľa dodaného kladačského plánu, ktorý sa nachádza v prílohe č.1 výkres 03. 
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Kliny sú v spáde 2% a je nutné presne dodržať kladačský plán. Tepelne izolačné dosky 
s označením 0 sú dosky rovné a budú v nich osadené strešného vpuste. Pred osadením 
strešných vpustí je však nutné zbrúsiť tieto rovné dosky do spádu 0,5% smerom k 
otvoru strešnej vpusti. 
Ďalej treba rešpektovať všetky otvory a prestupy, ktoré sa nachádzajú na streche a je 
nutné im vytvoriť požadovaný otvor do polystyrénových dosiek pre vyústenie daného 
zariadenia nad strechu. 
 
Pokládka geotextílie FILTEK 300 
Z dôvodu mechanickej a chemickej ochrany sa textília kladie v celej ploche, kde bude 
realizovaná hydroizolácia, to znamená, že bude vytiahnutá až na atiky. Pruhy separačnej 
textílie sa kladú s minimálnym presahom 50mm, no ideálne však s presahmi 100 – 150 mm. 
Pre lepšiu stabilitu celej vrstvy môžeme bodovo textílie bodovo zvariť. V miestach 
prestupov sa vyrežú potrebné otvory. 
 
Montáž hydroizolačnej vrstvy z PVC-P fólie typ ALKORPLAN 35176 
Pred samotnou realizáciou hydroizolačnej vrstvy sa do vnútorných rohov ukotvia profily 
(vnútorný roh) z poplastovaného plechu VIPLANYL pomocou skrutiek do betónu. Medzi 
jednotlivými profilmi bude vyhotovená dilatácia cca 2 - 4 mm. V prechode medzi zvislou a 
vodorovnou časťou atiky budú ukotvené profily (vonkajší roh) z poplastovaného plechu 
VIPLANYL pomocou skrutiek do dreva (kotvené do OSB dosky). 
 
Obrázok 2 Postup opracovania hydroizolácie v kúte - príprava hydroizolácie [22] 
S realizáciou hydroizolačnej vrstvy sa začne z hornej časti atiky privarením na okapovú 
lištu a vonkajší roh a voľne sa spustí po zvislej strane atiky. Pás z PVC-P fólie použitý na 
zaizolovanie atiky musí mať šírku takú, aby pri napojení na vodorovnú plochu mal 
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minimálny presah 100 mm a po zrealizovaní vodorovnej plochy sa fólia privarí cez vnútorný 
roh na vodorovnú plochu. 
Vodorovnú plochu začíname realizovať od kraja vodorovne s väčším pôdorysným 
rozmerom. Pri realizácii treba postupovať tak aby sa zamedzilo prípadnému zatečeniu vody 
do skladby, tj. pokračovať od okrajov strechy a priebežne opracovávať detaily. Pri realizácii 
hydroizolačnej vrstvy sa fólie kladú s presahmi minimálne 100 mm (presah je označený 
potlačou na okraji fólie). V priečnom smere sa hydroizolačná fólia kladie s presahom 
minimálne 30 mm ideálne však 50 - 100 mm. 
       
Spojovanie fólii sa realizuje teplovzdušným prístrojom s tryskami alebo zváracím 
automatom (v ploche).  
Všetky detaily vzniknutých rohov sa opracujú prefabrikovanými tvarovkami z PVC-P 
fólie (vlnovec, kužel).  
 
Obrázok 3 Vlnovec 
 
Obrázok 4 Kužel 
Použitý vtok TOPWET TW 110 BIT S je opatrený integrovanou manžetou 
z modifikovaného asfaltového pásu, ktorá sa celoplošne navarí s vodorovnou parotesnou 
vrstvou. Následne sa osadí nadstavec s integrovanou manžetou z PVC-P. Detail priložený 
v prílohe č. 1 výkres 02 a postup realizácie v kapitole 3.1.6 časť „Opracovanie vpustí“. 




Na streche sa vyskytujú iba prestupy kruhového prierezu, takže sa hydroizolačná fólia 
položí tak, aby bola čo najtesnejšie k prestupu. Zvislú časť prestupu obalíme do 
hydroizolačnej fólie do výšky min. 150 mm a zvarím sa zvislým zvarom. Následne si 
vytvoríme manžetu z fólie ALKORPLAN 35170, ktorá je určená na opracovanie detailov. 
Manžeta musí mať minimálne 150 mm na dĺžku od konca prestupu do každej strany. Do 
pripravenej manžety sa vystrihne otvor o priemere 2/3 prestupu.  
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Obrázok 5 Príprava manžety [22] 
Manžetu nahrejeme horko vzdušným zváracím prístrojom aby ju bolo možné navliecť 
na prestup. Po vychladnutí manžeta pevne obopne celý prestup. Následne sa manžeta 
celoplošne privarí k už vyhotovenej hydroizolácii. Styk medzi manžetou a zvislou časťou 
prestupu sa taktiež zvarí pomocou horko vzdušného prístroja. Horná časť hydroizolácie sa 
stiahne oceľovým pásom a zatmelí sa, najlepšie PU tmelom. Ak je prestupujúca trubka 
z PVC je možné ju horko vzdušne zvariť priamo s fóliou. 
 
Obrázok 6 Opracovanie prestupu [22] 
Opracovanie vpustí 
Po vyhotovení parotesnej zábrany z asfaltových pásov sa vyreže požadovaný otvor a do 
pripraveného dažďového odpadového potrubia sa pomocou gumového tesnenia napojí 
strešná vpusť TW 110 BIT S s integrovanou asfaltovou manžetou, ktorá sa celoplošne nataví 
k parotesnej zábrane.  
Na výšku tepelnej izolácie sa do strešnej vpuste pomocou gumeného tesnenia osadí 
nadstavec TWN v300 PVC s integrovanou manžetou z PVC-P.  
Horný líc príruby je vhodné umiestniť tak, aby bol nadstavec nižšie o 5-10 mm ako 
nadväzujúci povrch podkladovej vrstvy. Vpusť sa osadí tak, aby obvodová príruba ležala na 
okraji otvoru. 
Manžeta sa navarí v smere toku vody s minimálnou šírkou zvaru 30 mm. Spoj je vhodné 
doplniť poistnou zálievkovou hmotou. 
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Vyhotovenie kotvenia hydroizolačnej vrstvy 
Kotvenie bude zhotovené podľa kotviaceho plánu v prílohe č.1 výkres 01. Návrh sa 
riadil normou ČSN EN 1991-1-4 [16] a to z dôvodu, že objekt zapadá do podmienok, za 
ktorých je možné určiť počet kotiev podľa tabuľkových hodnôt. 
 








m [kPa] [kPa] [kPa] 
2 10 -1,7 -2,8 -3,5 
 








m ks/m2 ks/m2 ks/m2 
2 10 4,5 7,0 9,0 
 
Pre kotvenie hydroizolačnej vrstvy budú použité kotvy v zložení teleskop + skrutka do 
betónu. 
Tabulka 3 Návrh typu skrutiek a teleskopov podľa hrúbky TI v strešnej konštrukcii 
Hrúbka TI 260 - 280mm 280 - 310mm 310 - 335mm 
Skrutka EFHD 6,3 x 180mm EFHD 6,3 x 180mm EFHD 6,3 x 180mm 
Teleskop 165mm 205mm 250mm 
 
Do strešnej konštrukcie predvŕtame otvor o priemere 5,5 mm pomocou vrtáku s 
nadstavcom typu TORX 25/350 mm. Pri kotvení do betónového podkladu musíme 




3.1.7. Akosť a kontrola kvality 
Na kvalitu v priebehu realizácie plochej strechy bude dohliadať hlavne majster 
izolatérskej firmy.  
 
Vstupná kontrola 
Bude vykonaná kontrola dodaného materiálu, jeho kvalita, množstvo a typ. Kontrolu 
bude vykonávať stavbyvedúci alebo majster so súhlasom od stavbyvedúceho. 
Ďalej sa bude kontrolovať správne uskladnenie materiálu, či boli splnené všetky 
podmienky pre skladovanie daného materiálu. 
Pred realizáciou strešných vrstiev sa prevedie kontrola podkladu, jeho rovnosť a čistota. 
 
Medzioperačná kontrola 
Kontrolujú sa všetky vyhotovené spoje počas realizácie, vyhotovenia detailov a ďalších 
kritických miest, ktoré sa pri realizácii môžu vyskytnúť. 
Stavbyvedúci bude vykonávať kontrolu každej vrstvy pred pokládkou ďalšej vrstvy 
a bez jeho súhlasu nebude možno pokračovať v prácach na ďalších vrstvách.  
 
Výstupná kontrola 
Bude vykonaná vizuálna kontrola a kontrola tesnosti spojov pomocou oceľovej ihly. 
V prípade problému tesnosti hydroizolačnej fólie bude prevedená vákuová skúška tesnosti 
podľa ČSN EN 1593 "Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda" 
[1]. 
Ďalej budú kontrolované všetky detaily hlavne opracovanie rohov, kútov, atiky a 
správne napojenie jednotlivých materiálov na atikové murivo. 
 
V prípade skúšok bude prítomný stavbyvedúci generálneho dodávateľa stavby. 
O prevedených skúškach bude vyhotovený zápis do stavebného denníku. Zápis bude 
obsahovať popis skúšky (o akú skúšku sa jednalo), priebeh skúšky, popis skúšanej 
konštrukcie (diela), kedy a za akých podmienok bola skúška vykonaná, s akým výsledkom 





V priebehu výstavby je nutné dodržovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
prácim ktoré sú uvedené v platných normách, predpisoch, vyhláškach a nariadeniach. 
Musia byť splenené požiadavky podľa: 
 
 Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky alebo do hloubky. [2] 
 Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdejších předpisů. [3] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. [4] 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. [5] 
 
Prácu na stavenisku môžu vykonávať iba riadne preškolení pracovníci o bezpečnosti 
práce a ochrane zdravia pri práci a po podpísaní protokolu o preškolení. Každý pracovník 
bude vybavený základnými ochrannými pomôckami, predpísanými pre jednotlivú prácu. 
Pracovníci musia dbať na poriadok a bezpečnosť na pracovisku a zamedziť prístupu 
nepovolaným osobám na stavenisko.  
Na stavenisku bude prístupná lekárnička pre poskytnutie prvej pomoci a dva hasiace 
prístroje, ktoré budú umiestnené v bunke pre majstra generálneho dodávateľa stavby. 
 
3.1.9. Ochrana životného prostredia 
Vykonávané stavebné činnosti podstatným spôsobom neovplyvnia životné prostredie 
v blízkom okolí. Výstavbou nebude narušené životné prostredie a preto nie je nutné 
vykonávať špeciálne opatrenia v tomto smere. Odpady budú likvidované v súlade s:  
 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů [6] 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí [7] 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., ministerstva životního prostředí, kterou stanoví Katalog 
odpadů [8]  
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Bude sa hlavne dbať na triedenie nebezpečného odpadu a chemikálii a bude 
zabezpečený jeho odvoz pre následnú recykláciu. Stavebná suť bude ukladaná do kontajnera 
na stavenisku na to vyhradeného a následne odvážaná na príslušnú skládku. Pri prevádzke 
objektu bude vznikať iba bežný komunálny odpad. 
 55 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 















Študent:        Matúš Gálik 
Vedúci bakalárskej práce:     Ing. Jiří Teslík, Ph.D. 
 56 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 














Študent:        Matúš Gálik 
Vedúci bakalárskej práce:     Ing. Jiří Teslík, Ph.D.  
 57 
Posúdenie s najmenšou hrúbkou TI 
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Úlohou bakalárskej práce bolo vyhotovenie projekčného návrhu bytového domu pre 
stavebné povolenie a technologického postupu pre realizáciu plochej strechy.  
Návrh a spôsob vyhotovenia bytového domu spĺňa aktuálne požiadavky z hľadiska 
tepelnej techniky, statiky, konštrukčného vyhotovenia s prihliadnutím na dispozičné riešenia 
bytových jednotiek s prispôsobením priestorov a bytu č.2 v 1.NP pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou. Bytový dom je navrhnutý podľa platných noriem, zákonov a predpisov. 
Zastrešenie bolo navrhnuté jednoplášťovou plochou strechou s prihliadnutím na 
ekonomickú, energetickú a funkčnú stránku. Technologický postup vychádza z teoretických 
i praktických poznatkov a skúseností pri zhotovení strešných konštrukcii z fóliových 
povlakových krytín a zachytáva obvyklé riešenia detailov strechy s prihliadnutím na tepelne 
technické, statické, ekonomické a estetické požiadavky. Boli vypracované tepelne technické 
posudky, ktoré preukázali, že navrhnutá strešná konštrukcia pri dodržaní navrhnutej skladby 
a technologického postupu spĺňa súčasné požiadavky podľa platných predpisov.  
K technologickej časti projektu bol vypracovaný položkový rozpočet pre jednoplášťovú 
plochú strechu spolu s harmonogramom postupu prác pre realizáciu plochej strechy vo forme 
Ganttovho diagramu, čím sme získali prehľad nákladov, množstvá a typ materiálov na 
realizáciu plochej strechy s dĺžkou trvania realizácie. 
Súčasťou bakalárskej práce je technická správa pre stavebné povolenie spracovaná 
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 70 
8. Použité predpisy, normy, literatúra a internetové zdroje 
[1]  ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
[2]  Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky alebo do hloubky 
[3]  Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdejších předpisů 
[4]  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[5]  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
[6]  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
[7]  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
[8]  Vyhláška č. 381/2001 Sb., ministerstva životního prostředí, kterou stanoví Katalog 
odpadů 
[9]  Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
[10]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
[11]  Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívaní území 
[12]  Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
[13]  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky 
[14]  Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
[15]  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 





[17]  KUTNAR – Ploché střechy, Skladby a detaily – červen 2014 
konstrukční, technické a materiálové řešení 
[18] JARSKÝ, Č. a kol. Technologie staveb II – příprava a realizace staveb. Brno : 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003, ISBN 80-7204-282–3. 
[19] ZAPLETAL, I a kol. Technológia stavieb - dokončovacie práce 2 (Technologie 
staveb - Dokončovací práce 2). Bratislava : STU, 2004, ISBN 80-227-2084-4. 
[20] Zapletal, I., Jarský, Č. a kol. Technológia stavieb - dokončovacie 
práce 3 (Technologie staveb - Dokončovací práce 3). Bratislava : STU, 2006, 
ISBN 80-227-2484-X. 
[21] DEKPLAN střešní fólie - Montážní návod – leden 2018 
[22] ALKORPLAN strešné fólie - Montážny návod – január 2017 
[23] STAVEBNINY DEK - ASFALTOVÉ PÁSY – Montážní návod – leden 2016 
 
Použité internetové zdroje 
[24] DEKTRADE a.s. Technické listy materiálov [online]. [cit. 2018-04-17] Dostupné z: 
https://dek.cz/technicka-podpora/hydroizolacni-materialy 
[25] GEORGE BÖRNER Produktové podklady [online]. [cit. 2018-04-17] Dostupné z: 
http://georgboerner.de/cz/ke-stazeni/produktove-podklady.html 
[26] KVK PARABIT Technické listy materiálov [online]. [cit. 2018-04-17] Dostupné z: 
 http://kvkparabit.com/vyrobky/bitagit-40-mineral_10 
[27] Jakub Kokeš Podklady pre kotviacu techniku [online]. [cit. 2018-04-17] Dostupné z: 
http://kotviacatechnika.sk/docs/cenik-katalog_13_%20SK_screen.pdf 
[28] TOPWET  s.r.o. Strešné vpuste [online]. [cit. 2018-04-17] Dostupné z: 
 http://topwet.cz/produkty/stresni-vpusti-a-nastavce 
[29] TOPWET s.r.o. Montážny návod [online]. [cit. 2018-04-17] Dostupné z:  
 http://topwet.cz/Public/Files/Article/010MN_TW_Stresni_vpusti.pdf 
[30] TZB-info Návrh vsakovacej šachty pre zrážkové vody návod [online].  
[cit. 2018-04-17] Dostupné z: 
https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/8546-navrh-vsakovaci-sachty-pro-
srazkove-vody 
[31] KNAUF INSULATION, s.r.o. Atikové kliny [online]. [cit. 2018-04-17] Dostupné z: 
http://knaufinsulation.sk/kamenna-vlna/nobasil-ddp-kl-atikovy-klin 
 72 
9. Zoznam obrázkov a tabuliek 
Zoznam obrázkov 
Obrázok 1 Základné náradie potrebné k realizácii [22] ....................................................... 46 
Obrázok 2 Postup opracovania hydroizolácie v kúte - príprava hydroizolácie [22] ........... 48 
Obrázok 3 Vlnovec .............................................................................................................. 49 
Obrázok 4 Kužel .................................................................................................................. 49 
Obrázok 5 Príprava manžety [22] ........................................................................................ 50 
Obrázok 6 Opracovanie prestupu [22] ................................................................................. 50 
 
Zoznam tabuliek 
Tabulka 1 Hodnoty zaťaženia od silových účinkov vetra podľa ČSN EN 1991-1-4 [16] ... 51 
Tabulka 2 Návrh počtu kotiev ............................................................................................. 51 




Príloha č.1 – Výkresová dokumentácia 
C3  Koordinačná situácia     M 1:200 
D.1.1 b-01 Výkopy      M 1:100 
D.1.1 b-02 Základy      M 1:100 
D.1.1 b-03 Pôdorys 1.NP      M 1:50 
D.1.1 b-04 Pôdorys 2.NP      M 1:50 
D.1.1 b-05 Pôdorys 3.NP      M 1:50 
D.1.1 b-06 Strop nad 1. a 2.NP     M 1:100 
D.1.1 b-07 Strop nad 3.NP     M 1:100 
D.1.1 b-08 Jednoplášťová plochá strecha   M 1:50 
D.1.1 b-09 Rez A-A´      M 1:50 
D.1.1 b-10 Pohľady      M 1:200 
01  Detail A – atika     M 1:10 
02  Detail B – strešná vpusť    M 1:10 
03  Kladačský plán EPS klinov    M 1:100 
04  Návrh kotvenia strešného plášťa   M 1:100 
 
Príloha č.2 – Harmonogram postupu prác pre realizáciu plochej strechy 
 
